PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA:MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	**VALOR DO CONVÊNIO: R$414.852,62**	**DATA: 04/07/2024**
OBRA: RE3CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	**LOCAL: RUA BRUNO HELENO LINHARES - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ASTOLFO DUTRA - MG**	**PRAZO DA OBRA:04 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,51%	100,00%					
			Financeiro	10.402,16	10.402,16					
			Físico %							
			Financeiro							
2		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	Físico %	86,72%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Financeiro	359.748,12	89.937,03	89.937,03	89.937,03	89.937,03		
			Físico %							
			Financeiro							
3		DRENAGEM	Físico %	10,78%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	44.702,34			22.351,17	22.351,17		
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**24,19%**	**21,68%**	**27,07%**	**27,07%**		
			Financeiro	**R$ 414.852,62**	**R$ 100.339,19**	**R$ 89.937,03**	**R$ 112.288,20**	**R$ 112.288,20**		

Daniel Póvoa Lavorato - Engenheiro Civil - CREA 239.188/D

CREA ou CAU

Observações:

Prefeito Municipal de Astolfo Dutra

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO NASCIMENTO BORGES
Data: 05/08/2024 16:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br